CPUT | Reminisce

	Task name	Start date	Duration	Assigned	End date
		2024-02-1	280h		2024-04-0
1	Reminisce (System)	2024-02-1	280h		2024-04-0
1.1	Initiation	2024-02-1	72h		2024-03-0
1.1.1	Project Management	2024-02-1	20h	221534067	2024-02-2
1.1.2	Create Deliverables	2024-02-2	16h	Team	2024-02-2
1.1.3	Communication Organization	2024-02-2	16h	222191562	2024-02-2
1.1.4	Problem Definition	2024-02-2	16h	217159109	2024-02-2
1.1.5	Functional Requirements	2024-02-2	16h	221190384	2024-02-2
1.1.6	Project Scope	2024-02-2	24h	221013245	2024-02-2
1.1.7	Task Allocation	2024-02-2	16h	Aaishah Van Witt	2024-02-2
1.1.8	Milestone 1: Submit Initiation Documentation	2024-03-0		Team	2024-03-0
1.2	Planning	2024-03-0	60h		2024-03-1
1.2.1	Project Kick-Off	2024-03-0	8h		2024-03-0
1.2.2	Project Model (ERD, UML, Wireframes))	2024-03-0	16h	Team	2024-03-0
1.2.3	Base Code	2024-03-0	16h		2024-03-0
1.2.4	Database Administration	2024-03-0	16h		2024-03-0
1.2.5	Risk Management	2024-03-1	16h	Team	2024-03-1
1.2.6	Milestone 2: Submit Planning Documentation	2024-03-1		Team	2024-03-1
1.3	Execution	2024-03-1	72h		2024-03-2
1.3.1	Implement GUI	2024-03-1	12h		2024-03-1
1.3.2	Implement Functionality	2024-03-1	32h		2024-03-2
1.3.3	Database Handling	2024-03-2	24h		2024-03-2
1.3.4	Integrate Front and Back End	2024-03-2	24h		2024-03-2
1.3.5	Test System	2024-03-2	24h		2024-03-2
1.3.6	Milestone 3: Submit Coding Documentation	2024-03-2		Team	2024-03-2
1.4	Project Closure	2024-04-0	40h		2024-04-0
1.4.1	Final System Test	2024-04-0	24h	Team	2024-04-0
1.4.2	Complete Final Deliverables	2024-04-0	24h	Team	2024-04-0
1.4.3	Track Project Success	2024-04-0	24h	Team	2024-04-0
1.4.4	Milestone 4: Project Closure	2024-04-0		Team	2024-04-0